

TRAVAUX 2016 SUR LA LIGNE H

AVEC MISE EN PLACE
DE BUS DE SUBSTITUTION



L'INFORMATION TRAVAUX

- Générique, entre 1 et 3 mois avant, sur les calendriers trimestriels disponibles en gare, sur transilien.com et sur le blog maligneh.transilien.com
- Détaillée, au plus tard 48 h avant le début des travaux via les affiches en gare ou sur transilien.com



CORRESPONDANCE COULEUR

- Remplacements
- Maintenance
- Travaux pour l'arrivée du Francilien
- Travaux de mise en accessibilité

**CE DOCUMENT EST
DONNÉ À TITRE INDICATIF,
L'ENSEMBLE DES
INFORMATIONS
PEUVENT ÉVOLUER.**



POUR VOS TRAJETS DEPUIS VOTRE DOMICILE JUSQU'À LA GARE LA PLUS PROCHE, CHOISISSEZ IDVROOM

Une solution simple
et économique pour
répondre à vos besoins :

- Une inscription
- et une mise en relation en quelques instants
- Un service gratuit
- Une réduction des frais de transport
- À terme des places dédiées au covoiturage à proximité des gares

RENDEZ-VOUS
SUR IDVROOM.COM

LÉGENDES DU CALENDRIER

- 1

Remplacement d'aiguillages
Montsout
Épinay Villetaneuse <> Persan
Beaumont / Luzarches

 - Le week-end en continu
 - En semaine à partir de 23h30
- 2

Remplacement d'aiguillage
St-Ouen l'Aumône Liesse
Montigny <> Pontoise

 - En semaine à partir de 22h30
 - Week-end en continu
- 3

Maintenance des caténaires
Ermont Eaubonne <> Montigny
À partir de 23h30
- 4

Épuration Champagne/Oise
Persan Beaumont <> Valmondois
À partir de 23h
- 5

Maintenance
Épinay Villetaneuse <> Persan
À partir de 23h
- 6

Remplacement et maintenance
de rails
Montsout Maffliers <> Luzarches
À partir de 23h30
- 7

Maintenance
St-Denis <> Ermont Eaubonne
À partir de 23h50
- 8

Maintenance
Valmondois <> Persan Beaumont
À partir de 23h
- 9

Remplacement d'aiguillages
Creil
Creil <> Persan Beaumont

 - Le week-end en continu
- 10

Maintenance
Ermont Eaubonne <> Valmondois
À partir de 23h30
- 11

Maintenance des voies 4 et 6
Persan Beaumont
Montsout <> Persan Beaumont
et Valmondois <> Persan Beaumont

 - En semaine à partir de 00h00
 - Le week-end à partir de 23h
- 12

Remplacement de caténaires
Ermont Eaubonne <> Valmondois
À partir de 23h30
- 13

Travaux pour l'arrivée
du Francilien
Creil <> Persan Beaumont

 - Week-end en continu
 - En semaine, pas de service voyageurs assuré en gares de Bruyères, Boran, Précy et St Leu d'Esserent.
- 14

Mise en accessibilité de la gare
Champ de courses d'Enghien
Épinay Villetaneuse <> Ermont
À partir de 23h50
- 15

Travaux sur les voies
Ermont <> Persan Beaumont
À partir de 23h
- 16

Mise en accessibilité de la gare
La barre Ormesson
Épinay Villetaneuse <> Ermont
Week-end en continu
- 17

Travaux pour l'arrivée
du Francilien
Persan Beaumont <> Pontoise

 - Week-end en continu
 - En semaine, pas de service voyageurs assuré en gares de St-Ouen l'aumône, Épluches, Pont Petit, Chaponval et Auvers sur Oise.
- 18

Maintenance des caténaires
Épinay Villetaneuse <> Ermont
À partir de 23h50
- 19

Maintenance
Ermont Eaubonne <> Pontoise
À partir de 23h30

SERVICES TRANSILIEN

INFORMATIONS HORAIRES TARIFS INFOS TRAFIC

Site internet : transilien.com
Application Transilien : gratuite sur App Store et Google Play
Site mobile : transilien.mobi
SMS pour les horaires en temps réel : 4 10 20
 Taper le nom de votre gare de départ et envoyer au 4 10 20
 Prix d'un SMS +0.05€
Numéro d'information : 36 58 (0.25€/min*)
 * hors surcoût éventuel de votre opérateur
Relations Clientèle SNCF Transilien
 TSA 21262 - 75564 PARIS CEDEX 12
Urgence SNCF Transilien : 3117
 Le 3117 est complémentaire, il ne se substitue ni aux numéros de secours habituels (15-17-18-112) ni à l'usage du signal d'alarme. Appel non surtaxé.

JANVIER						
L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

FÉVRIER						
L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29						

MARS						
L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

AVRIL						
L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

MAI						
L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

JUIN						
L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

JUILLET						
L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

AOÛT						
L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

SEPTEMBRE						
L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

OCTOBRE						
L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

NOVEMBRE						
L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

DÉCEMBRE						
L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	